KLUSTER	WAKTU PENANGANAN	SASARAN & ANCAMAN DOMINAN	PENANGANAN UTAMA
P1 KRITIS	Pengamanan: segera, maks. 1-14 hari Penyelesaian: 3-12 bulan	Bale IV (37 objek), Gedong Cameng (5 objek), Bale I (57 objek), Bale VIII (59 objek), masterpiece dan benda berinskripsi. Hujan ekstrem, angin, gempa, longsor, dan kegagalan container.	Penutup sementara dan pembatasan akses; shoring, audit/perbaikan struktur; penataan ulang dan pengaman antitumbang; foto berskala, fotogrametri/3D, stabilisasi lapik, serta cradle.
P2 SANGAT TINGGI	Pengamanan: maks. 1-3 bulan Penyelesaian: 12-18 bulan	Lereng, drainase, fondasi, tangga, dan jalur penyelamatan. Tanah longsor dan hujan ekstrem.	Monitoring retakan, rembesan, amblesan, dan limpasan; mikrozonasi; perbaikan drainase; pengendalian limpasan; stabilisasi lereng secara konservatif.
P3 TINGGI	Pengamanan: maks. 3-6 bulan Penyelesaian: 18-24 bulan	Bale II, III, VII, dan Gedong Puser Tasik. Hujan, gempa, cuaca ekstrem, dan pergerakan tanah.	Monitoring retak dan kelembapan; perbaikan kaki saka dan atap; audit struktur; stabilisasi lapik; pengamanan antitumbang.
P4 SEDANG	Pengamanan: monitoring dan pemeliharaan berkala Penyelesaian: 24-36 bulan	Bale V, Bale VI, dan objek pada bebaturan terbuka. Hujan, kelembapan, perubahan suhu, dan biodeteriorasi.	Dokumentasi kondisi; konservasi biologis; stabilisasi in situ; shelter reversible; monitoring perkembangan retak.
P5 RENDAH / TERKENDALI	Pengamanan: kesiapsiagaan dan audit rutin Penyelesaian: >36 bulan atau rutin	Seluruh kawasan terkait abu vulkanik. Letusan gunungapi dan abu vulkanik.	Pemantauan informasi kebencanaan; SOP abu vulkanik; perlindungan objek; pemeriksaan beban atap; pemeliharaan drainase.